

Nr. 24650 /20.10.2016

Structură: UIP SEE

Unitatea de Implementare a proiectului *"Diversitatea multiculturală- pilon de dezvoltare comunitară pentru județele Botoșani, Bistrița Năsăud și Iași"*, urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către prestatorul SC ASTORIA SRL Brașov, a contractului de prestări servicii nr. 4302/11.02.2015, s-a întrunit în data de mai sus drept pentru care s-a întocmit următorul

Proces Verbal

Prin care s-au constatat următoarele :

Conform contractului de prestări servicii nr. 4302/11.02.2015, societatea SC ASTORIA SRL BRASOV avea următoarele obligații contractuale:

în data de 18 octombrie 2016, la ora 10.00 trebuia să organizeze la Botoșani *conferința de închidere a proiectului "Diversitatea multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară pentru județele Botoșani, Bistrița Năsăud și Iași"*.

până în prezent în cadrul contractului au fost efectuate următoarele servicii

Nr ert	Activitate de informare și publicitate contractată	Cantitate	Descriere servicii și specificații tehnice, conform caietului de sarcini	Servicii prestate de SC ASTORIA SRL până în prezent	Servicii ce mai trebuiau prestate in cadrul contractului
-----------	---	-----------	---	--	--

1	Elaborarea și publicarea a câte 2 comunicate de presă în ziare din Botoșani, Bistrița și Iași (la începutul și la finalizarea proiectului)	6 comunicate	Se vor publica în total 6 comunicate (3 la începutul proiectului și 3 la finalizarea proiectului), în ziare din Botoșani, Iași și Bistrița.	Publicarea a 3 comunicate, la începutul proiectului, la Botoșani, Iași și Bistrița	Publicarea a 3 comunicate, la finalul proiectului, la Botosani, Iași si Bistrița
2	Organizare a 2 conferințe de presă – de lansare și de închidere a proiectului	2 conferințe	Se vor organiza 2 conferințe, una de lansare și una de închidere a proiectului, ambele la Botoșani	Organizare conferință lansare proiect	Organizare conferință de închidere a proiectului

Conform obligațiilor contractuale, trebuiau îndeplinite următoarele activități, respectiv:

1. Publicarea celor 3 comunicate de presă privind finalizarea proiectului, în ziare din Botoșani, Bistrița-Năsăud și Iași:

- Toate comunicatele trebuiau publicate într-o pagină interioară a ziarului cu cea mai mare audiență conform Studiului Național de Audiență (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajului, pentru a se obține un indicator de intindere (reach);

- Dimensiunea fiecărui comunicat - ¼ pagină, color;

2. Organizarea în bune condiții a conferinței de închidere a proiectului:

- organizatorul trebuia să asigure locația de desfășurare a conferinței de presă;
- organizatorul trebuia să pună la dispoziția beneficiarului suportul tehnic necesar: laptop, videoproiector, etc.

- conferința trebuia să dureze 1-2 ore

- număr de participanți/conferință: minim 30

- minim 30 de invitații transmise pentru fiecare conferință
- organizare coffee break (produse: cel puțin – cafea, ceai, apă plată/ minerală, produse de patiserie dulci și sărate)
- organizatorul trebuia să asigure realizarea de fotografii în cadrul evenimentului. La finalul conferinței, trebuiau oferite beneficiarului minimum 30 fotografii/conferință.
- organizatorul trebuia să asigure prezența a cel puțin 2 reprezentanți ai presei locale și a cel puțin un reprezentant (inclusiv corespondent) al presei naționale.

Raportat la acestea, având în vedere că la acțiunea programată pentru data de 18.10.2016 orele 10.00, prestatorul nu s-a prezentat, în conformitate cu prevederile art. 11.3 din contractul de prestări servicii nr. 4302/11.02.2015, achizitorul constată neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestatorul SC Astoria SRL Brașov, respectiv: necomunicarea prestatorului a datelor de identificare și schimbarea sediului societății, achizitorul fiind pus în imposibilitatea de a comunica cu acesta, neîndeplinirea acțiunilor asumate prin contract și anexele sale (caiet de sarcini și propunerea tehnică), drept pentru care se constată rezilierea de drept a contractului în conformitate cu prevederile art. 11.3 din Contractul nr. 4302/11.02.2015.

Ca urmare se impune demararea procedurilor de achiziție pentru finalizarea acțiunilor proiectului (publicare a 3 comunicate de presă privind finalizarea proiectului în ziare din Botoșani, Bistrița-Năsăud și Iași și organizarea conferinței de închidere a proiectului).

Membri UIP

Manager proiect – Raluca Bălășcău

Asistent manager – Mihaela Roman

Expert financiar – contabil – Mirela Gheorghică

Expert achiziții – Daniela Aniței

Expert achiziții - Nicolai Ungurian

Consilier Juridic – Bogdan Munteanu

Expert monitorizare – Geanina Bulmagă

Expert comunicare și organizare evenimente - Anca Dumitrescu

Expert gestionare parteneriate – Diana Iacob